

Concerne : Tennis club de Carouge, 42 chemin Poluzzi, Carouge
Principales dates pour l'exécution des travaux

1. Installations pour le chantier

Dès le 22 août :

- Mise en place des containers vestiaires, sanitaire et stockage.
- Restriction au stationnement sur le chemin pour la durée du chantier
- Le sous-sol devra être libéré de tout matériel **au 31 août 2016**.
- Avertir vos membres que les vestiaires devront être vides et sans cadenas à cette même date.

2. Travaux du sous-sol :

Dès le 1^{er} septembre, 13 à 14 semaines de travaux :

- Jusqu'au Jeûne genevois, démolitions et dépose d'installations.
- Les locaux de rangement devraient être accessibles dès le 21 novembre.
- Les locaux vestiaires devraient être accessibles vers le 1^{er} décembre

3. Travaux extérieurs :

Dès le 12 septembre, 12 semaines de travaux :

- Déposes, démolition et fouilles en première semaine.
- 10 semaines incompressibles pour l'exécution des travaux de façades
- Finition des abords prévus début décembre

4. Travaux au rez-de-chaussée et à l'étage :

Pour le restaurant et la cuisine, 8 semaines de travaux :

- Les locaux devront être libérés **au 15 septembre 2016**, le matériel du restaurant stocké dans le dépôt ou en container, à disposition.
- Les locaux pourront être remis le 15 novembre 2016 pour l'exploitation.

Pour le hall d'entrée, les sanitaires, l'escalier et l'étage, 8 semaines de travaux :

- Locaux sanitaires indisponibles du 30 septembre au 21 novembre 2016.
- Restriction d'accès ponctuels pour les locaux de l'étage, lors des travaux de désamiantage et de l'exécution des protections feu de la cage d'escalier.
- Nous prendrons toute mesure pour garantir l'accès à l'appartement de M. Eriquez hors journée de travail, avec une difficulté à résoudre lors du traitement de l'escalier. Pour les locaux administratifs du TCC, l'accès pourra être fermé une bonne semaine.

Notes :

- Les dates fixées permettent la tenue d'une compétition le week-end de 8 au 11 septembre, avec les restrictions mentionnées.
- Avec nos mandataires et les entreprises qui seront choisies, nous mettrons tout le soin attendu pour réaliser l'ensemble des travaux selon la planification annoncée. A noter que les conditions météorologiques peuvent impacter la réalisation des travaux extérieurs, ce paramètre nous ne le maîtrisons pas.

**Service constructions, entretien
et sports**

Route du Val-d'Arve 92
CH-1227 Carouge

T 022 307 89 60
F 022 307 89 69

scs@carouge.ch
www.carouge.ch

Adresse de correspondance

Mairie de Carouge
Place du Marché 14
CH-1227 Carouge

Carouge le 14 juin 2016 / rol